

Issues

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------|----------|---|---------------|------------------|
| 96 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Oturum 5 Çıktılarının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:39 |
| 95 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Redmine + ERP Entegrasyon Haritasının Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:39 |
| 94 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | Normal | Enterprise Entegrasyon Kapsamının Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:38 |
| 93 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Demo MVP Entegrasyon Kapsamının Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 14:38 |
| 92 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Güvenlik ve Yetkilendirme Modelinin Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 14:38 |
| 91 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Audit Trail ve Loglama Modelinin Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:37 |
| 90 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Hata Yönetimi Modelinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:37 |
| 89 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Sync Yöntemlerinin ve Tetikleyicilerin Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 14:41 |
| 88 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | Normal | API Endpoint Taslaklarının Hazırlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:36 |
| 87 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Proje Kodu Eşleştirme Mantığının Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 14:35 |
| 86 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Ortak Veri Modelinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:41 |
| 85 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | AI Agent Context API Erişim Modelinin Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:35 |
| 84 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Redmine Faz Durumlarının ERP'ye Özet Olarak Yazılması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:34 |
| 83 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Mobil MES Operasyonlarının Redmine L7 Görevleriyle İlişkilendirilmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 14:34 |
| 82 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Mobil MES Başla/Bitir Kayıtlarının ERP'ye Yazılması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:33 |
| 81 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | ERP Üretim İş Emirlerinin Mobil MES'e Aktarılması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:33 |
| 80 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | ERP Satın Alma Durumunun Redmine L6 Risklerine Bağlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 14:32 |
| 79 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | ERP BOM Bilgisinin Redmine L5 Fazına Yansıtılması | Redmine Admin | 22.05.2026 15:34 |
| 78 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | ERP'den Redmine'a Proje Oluşturma Akışının Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 15:32 |
| 77 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | MyWay Integration Layer Fonksiyonlarının Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 15:31 |
| 76 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | System of Record Kararlarının Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 15:26 |
| 75 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | Sistem Roller ve Sorumluluklarının Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 15:25 |
| 74 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | Resolved | High | Redmine + ERP Entegrasyon Felsefesinin Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 15:23 |
| 73 | MyWay Ürünleşme Programı | Sync Mimari / Teknik Analiz | New | High | Oturum 5 - MyWay Redmine + ERP Entegrasyon Planı ve Veri Akışları | Redmine Admin | 22.05.2026 14:39 |
| 72 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Oturum 4 Çıktılarının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:36 |
| 71 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | Minimum Redmine Kurulum Sırasının Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 13:35 |
| 70 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | Redmine Görünüm ve Filtrelerinin Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:34 |
| 69 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | Faz Geçiş Onay Modelinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:32 |
| 68 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | L12 Saha Kurulum / Final Kabul Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:31 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|----|--------------------------|------------------------------|----------|----------|--|---------------|------------------|
| 67 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | L11 Sevkiyat Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:30 |
| 66 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L10 Müşteri Ön Kabul / FAT Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:28 |
| 65 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L9 İç Test / COP Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:27 |
| 64 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L8 Devreye Alma Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:26 |
| 63 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L7 Üretim & Montaj Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:24 |
| 62 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L6 Malzeme Tedarik Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:21 |
| 61 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L5 BOM & Tedarik Planı Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:19 |
| 60 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L4 Tasarım Dondurma Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:16 |
| 59 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L3 Detay Tasarım Dondurma Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:15 |
| 58 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L2 Ön Tasarım Dondurma Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:14 |
| 57 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L1 Kick-Off Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:12 |
| 56 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | L0 Sipariş / Proje Kaydı Faz Görevlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:09 |
| 55 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | AI Support Level Sınıflandırmasının Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:06 |
| 54 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Disiplin ve Rol Yapısının Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 13:27 |
| 53 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Custom Field Yapısının Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 12:56 |
| 52 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Status ve Workflow Durumlarının Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 12:53 |
| 51 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Tracker Yapısının Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 12:04 |
| 50 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Redmine Proje Hiyerarşisinin Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 12:00 |
| 49 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Oturum 4 - MyWay Redmine Master Template, L0-L12 Faz Yapısı ve Demo Görev Kırılımı | Redmine Admin | 22.05.2026 13:37 |
| 48 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Oturum 3 Çıktılarının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:40 |
| 47 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Demo Sonrası Takip Akışının Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:09 |
| 46 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Hazırlık Checklist'inin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:07 |
| 45 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Demo Öncesi Müşteri Bilgi Toplama Formunun Hazırlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:05 |
| 44 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Demo Kullanıcı Roller ve Erişim Bilgilerinin Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:04 |
| 43 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Demo Yönetim Görünümünün Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:01 |
| 42 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | AI Agent Demo Senaryolarının Hazırlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 09:00 |
| 41 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Mobil MES Demo Akışının Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:54 |
| 40 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | ERP'den Redmine'a Demo Akışının Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:52 |
| 39 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | ERP Mock Veri Setinin Hazırlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:51 |
| 38 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Minimum Demo Görev Paketlerinin Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:48 |
| 37 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Disiplinlerinin ve Rollerinin Tanımlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:47 |
| 36 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo L0-L12 Faz Yapısının Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:45 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|----|--------------------------|------------------------------|----------|----------|--|---------------|------------------|
| 35 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Redmine Demo Proje Bilgilerinin Hazırlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:43 |
| 34 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | Normal | Müşteriye Özel Demo Ortamı Bileşenlerinin Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 08:42 |
| 33 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Subdomain Yapısının Tasarlanması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:38 |
| 32 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Proje Senaryosunun Oluşturulması | Redmine Admin | 22.05.2026 08:32 |
| 31 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Stratejisinin ve Ana Hikâyenin Belirlenmesi | Redmine Admin | 22.05.2026 08:31 |
| 30 | MyWay Ürünleşme Programı | Demo Platform / Go-to-Market | Resolved | High | Oturum 3 - MyWay Demo Senaryosu ve Müşteriye Özel Subdomain Yapısı | Redmine Admin | 22.05.2026 10:04 |
| 29 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Oturum 2 Çıktılarının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:20 |
| 28 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Low | İkinci Faz Web Sitesi Kapsamının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 12:01 |
| 27 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | İletişim ve Demo Talep Formu Alanlarının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 13:15 |
| 26 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | Web Sitesi Tasarım Dili ve Görsel Yaklaşımının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 12:00 |
| 25 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | SEO Anahtar Kelime Listesinin Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:03 |
| 24 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | CTA Stratejisinin Oluşturulması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:03 |
| 23 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | Çözümler Sayfası Sektör Kartlarının Tanımlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 13:04 |
| 22 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Demo Sayfası ve Subdomain Anlatımının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:59 |
| 21 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | Modüller Sayfası Yapısının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:54 |
| 20 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | Normal | Platform Sayfası İçerik Yapısının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:38 |
| 19 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Ana Sayfa İçerik Akışının Tasarlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 12:14 |
| 18 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | MVP Web Sitesi Sayfalarının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 11:39 |
| 17 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Web Sitesi Ana Menü Yapısının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 11:32 |
| 16 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Ana Konumlandırma ve Hero Mesajının Oluşturulması | Redmine Admin | 21.05.2026 11:29 |
| 15 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Web Sitesi Ana Amacının Tanımlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 11:27 |
| 14 | MyWay Ürünleşme Programı | Web Sitesi / Go-to-Market | Resolved | High | Oturum 2 - MyWay Web Sitesi Bilgi Mimarisi ve Ana Sayfa Kurgusu | Redmine Admin | 21.05.2026 13:16 |
| 13 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Oturum 1 Çıktılarının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:37 |
| 12 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | MyWay MVP Tanımının Yapılması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:34 |
| 11 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | Web Sitesi Ana Mesajının Belirlenmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 10:29 |
| 10 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | Yönetim Kurulu Seviyesi MyWay Anlatımının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:26 |
| 9 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | 2 Dakikalık Müşteri Anlatımının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:25 |
| 8 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | Normal | 30 Saniyelik MyWay Anlatımının Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:23 |
| 7 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | MyWay Platform Modül Haritasının Tanımlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:21 |
| 6 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | ERP'den Fark ve Konumlandırma Tablosunun Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:17 |
| 5 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Problem / Çözüm / Değer Önerisi Haritasının Oluşturulması | Redmine Admin | 21.05.2026 10:08 |
| 4 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Hedef Müşteri Profilinin Netleştirilmesi | Redmine Admin | 21.05.2026 10:10 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|---|--------------------------|--------------------------|----------|----------|---|---------------|------------------|
| 3 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | MyWay Ne Değildir Analizinin Hazırlanması | Redmine Admin | 21.05.2026 09:53 |
| 2 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | MyWay Ana Ürün Tanımının Oluşturulması | Redmine Admin | 21.05.2026 09:57 |
| 1 | MyWay Ürünleşme Programı | Strateji / Ürün Yönetimi | Resolved | High | Oturum 1 - MyWay Ürün Tanımı ve Konumlandırma Çalışması | Redmine Admin | 21.05.2026 11:22 |